Verejný obstarávateľ: **Obec Rimavské Janovce**, Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce, IČO 00319058	Predmet zákazky: **Rozhľadňa** - stavebné práce

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.11.2024.

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“ alebo “zmluva o dielo” alebo “zmluva”)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

Objednávateľ: **Obec Rimavské Janovce**
Zastúpený: Roman Uhrin, starosta obce
Sídlo: Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce
IČO: 003 190 58
DIČ: 2021 230 420
Telefón : 0915 859 933
E-mail: starosta1@rimavskejanovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Soter – dach , s.r.o.**
Sídlo: Cukrovarská 2461, 97901 Rimavská Sobota
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu oddiel , vložka číslo: 27566/S
Štatutárny orgán: Tomáš Sóter
IČO: 48002402
DIČ: 2024174988
IČ DPH: SK2024174988
IBAN: SK10 7500 0000 0040 3442 8134
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Tomáš Sóter
vo veciach technických: Tomáš Sóter
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako “zmluvné strany” alebo “strany”)

za nasledovných podmienok:

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena zmluvných podmienok nasledovne :

Pôvodné znenie Čl. III. Čas plnenia, bod

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční v lehote najneskôr do 6 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez vád a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.

sa mení na nové znenie :

Čl. III. Čas plnenia bod

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční v lehote najneskôr do 7 mesiaca od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. (dôvodom predĺženia lehoty ukončenia diela sú nevhodné poveternostné podmienky a úprava drevených stĺpov z projektantom a statikom). Uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez vád a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.

2.2 Pôvodné znenie Čl. V. Cena za dielo, bod

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH: 62.147,84Eur
Výška DPH: 12.429,57 Eur
Cena s DPH: 74.577,41 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

sa mení z dôvodu legislatívnej zmeny na nové znenie Čl. V. Cena za dielo, bod

5.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH : 62.147,84 Eur
Výška DPH 23% : 14 294,00 Eur
Cena s DPH : 76 441,84 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

Čl. III. Záverečné ustanovenia

14.1 Všetky ostatné podmienky Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

14.2 Táto Zmluva – Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zákonnom zverejnení.

Rimavské Janovce, dňa ..... V ..... dňa .....

za objednávateľa za zhotoviteľa

....

Roman Uhrin konateľ
Starosta obce